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Leistungsnachweis  Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Ingenieurbauwerke


Inhalt:	Erläuterung
	Muster-Nachweis

Erläuterungen
In der HOAI sind verschiedene Leistungen zu Kostenkontrolle und Kostenvergleich aufgeführt. Das sind Grundleistungen, aber auch Besondere Leistungen. Sie sind, im Falle der Beauftragung, für jedes Objekt zu erbringen. Um Honorarkürzungen für beauftragte aber nicht erbrachte Grundleistungen zu vermeiden, sollte die Leistung jeweils nachgewiesen werden.

Grundleistungen im o.a. Leistungsbild:

· Anlage 13 zur HOAI, Lph. 2 lit. k 
Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen

Erläuterung:
Die finanziellen Rahmenbedingungen ergeben sich aus der Bedarfsplanung des Auftraggebers. Der Planer muss den Bauherrn nach seinem Budget (finanzielle Möglichkeiten) fragen (BGH, Urteil vom 21.03.2013 – VII ZR 230/11). Abweichungen zwischen Kostenschätzung (Lph. 2) und den finanziellen Rahmenbedingungen sind im Rahmen der Grundleistung lit. l zusammenzufassen, zu erläutern und zu dokumentieren.

· Anlage 13 zur HOAI, Lph. 3 lit. g)
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung

Erläuterung:
Gem. der amtlichen Begründung stellt diese Leistung keine Kostenkontrolle, sondern lediglich einen Vergleich dar. Abweichungen zwischen Kostenschätzung (Lph. 2) und Kostenberechnung (Lph. 3) sind im Rahmen der Grundleistung lit. j) zusammenzufassen, zu erläutern und zu dokumentieren.

· Anlage 13 zur HOAI, Lph. 6 lit. e) und f)
Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse und Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Erläuterung:
a) Zusammenstellung aller Kosten. b) Die Kostenkontrolle dient dazu, dem Auftraggeber die Möglichkeit zu verschaffen, kostenrelevante Entscheidungen zu treffen. Das „Bepreisen“ des Leistungsverzeichnisses ist keine Grundleistung der Lph. 6 und auch nicht der Lph. 3. Es handelt sich vielmehr um eine Besondere Leistung.

· Anlage 13 zur HOAI, Lph. 7 lit. g)
Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

Erläuterung:
Es sind also zwei Vergleiche durchzuführen, nämlich a) Der Kostenanschlag (Vergabe-LV) mit dem bepreisten LV und b) der Kostenanschlag mit der Kostenberechnung. Die Bearbeitungstiefe bei a) ist nicht positionsscharf, es reicht ein gewerkeweiser Vergleich.

· Anlage 13 zur HOAI, Lph. 8 lit. d)
Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme

Erläuterung:
Die Kostenfeststellung ist mit dem Kostenanschlag (Vergabe-LV) zu vergleichen. Abweichungen zwischen Kostenfeststellung (Lph. 8) und Kostenanschlag (Lph. 7) sind zu erläutern und zu dokumentieren.


Besondere Leistungen
· Anlage 13 zur HOAI, Lph. 8, rechte Spalte, erster Spiegelstrich
Kostenkontrolle

Erläuterung:
Dokumentation der Kostenentwicklung während der Bauausführung durch einen fortlaufenden Soll/Ist-Vergleich. Der Nachweis ergibt sich deshalb aus den einzelnen Dokumenten der Kostenfortschreibung (z.B. bei Nachträgen).


Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Ingenieurbauwerke

Auftraggeber:	_____________________________________________________________________

Auftragnehmer:	_____________________________________________________________________

Maßnahme:	_____________________________________________________________________

Ingenieurvertrag vom:	_____________________

Objekt:	_____________________________________________________________________





Leistungsphase 2 - Vorplanung

beauftragte Grundleistung:	Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
	gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 2, lit. j


Die Kostenschätzung vom _________________ schließt ab mit Herstellungskosten i.H. von __________________ € einschl. __% MwSt. 

Der Auftraggeber hat am _________________ mitgeteilt, dass für die Maßnahme insgesamt _________________ € zur Verfügung stehen.


Vergleich:	☐	Die Kostenschätzung liegt im Budget des Auftraggebers

	☐	Die Kostenschätzung übersteigt das Budget des Auftraggebers


Nach Abstimmung mit dem Auftraggeber am ___________________ kann festgestellt werden, dass die Finanzierung gesichert ist. Der Auftraggeber hat das Budget angepasst.


Das Ergebnis ist in der Gesamtdokumentation der Leistungsphase 2 erläutert.









______________________________	___________________________________________
Ort, Datum	Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift




Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Ingenieurbauwerke

Auftraggeber:	_____________________________________________________________________

Auftragnehmer:	_____________________________________________________________________

Maßnahme:	_____________________________________________________________________

Ingenieurvertrag vom:	_____________________

Objekt:	_____________________________________________________________________







Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung

beauftragte Grundleistung:	Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung
	gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 3, lit. g)


Die Kostenschätzung vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 

Die Kostenberechnung vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 



Vergleich:	☐	Die Kostenberechnung liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. über der Kostenschätzung

	☐	Die Kostenberechnung liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. unter der Kostenschätzung



Das Ergebnis ist in der Gesamtdokumentation der Leistungsphase 3 erläutert.










______________________________	___________________________________________
Ort, Datum	Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift




Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Ingenieurbauwerke

Auftraggeber:	_____________________________________________________________________

Auftragnehmer:	_____________________________________________________________________

Maßnahme:	_____________________________________________________________________

Ingenieurvertrag vom:	_____________________

Objekt:	_____________________________________________________________________





Leistungsphase 6 – Vorbereiten der Vergabe

beauftragte Grundleistung:	Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse
	gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 6, lit. e)

	Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
	gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 6, lit. f)


Die Gesamtkosten (Zusammenfassung aller bepreisten Leistungsverzeichnisse)
betragen einschl. __% MwSt.	0,00 €


Die Kostenberechnung vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 

Das bepreiste LV vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 



Vergleich:	☐	Die Kostenberechnung liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. über dem bepreisten LV

	☐	Die Kostenberechnung liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. unter dem bepreisten LV


Begründung der Abweichung:
(hier bitte textlich begründen)





______________________________	___________________________________________
Ort, Datum	Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift




Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Ingenieurbauwerke

Auftraggeber:	_____________________________________________________________________

Auftragnehmer:	_____________________________________________________________________

Maßnahme:	_____________________________________________________________________

Ingenieurvertrag vom:	_____________________

Objekt:	_____________________________________________________________________





Leistungsphase 7 – Mitwirken bei der Vergabe

beauftragte Grundleistung:	Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung
	gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 7, lit. g)


Der Kostenanschlag (das Ausschreibungsergebnis) vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 

Das bepreiste LV vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 

Die Kostenberechnung vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 


Vergleich 1:	☐	Der Kostenanschlag liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. über dem bepreisten LV

	☐	Der Kostenanschlag liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. unter dem bepreisten LV


Vergleich 2:	☐	Der Kostenanschlag liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. über der Kostenberechnung

	☐	Der Kostenanschlag liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. unter der Kostenberechnung


Begründung der Abweichung:
(hier bitte textlich begründen)






______________________________	___________________________________________
Ort, Datum	Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift




Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Ingenieurbauwerke

Auftraggeber:	_____________________________________________________________________

Auftragnehmer:	_____________________________________________________________________

Maßnahme:	_____________________________________________________________________

Ingenieurvertrag vom:	_____________________

Objekt:	_____________________________________________________________________





Leistungsphase 8 - Bauoberleitung

beauftragte Grundleistung:	Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme
	gem. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 8, lit. d)


Die Kostenfeststellung vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 

Der Kostenanschlag vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 



Vergleich:	☐	Die Kostenfeststellung liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. über dem Kostenanschlag

	☐	Die Kostenfeststellung liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. unter dem Kostenanschlag


Begründung der Abweichung:
(hier bitte textlich begründen)








______________________________	___________________________________________
Ort, Datum	Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift




Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Ingenieurbauwerke

Auftraggeber:	_____________________________________________________________________

Auftragnehmer:	_____________________________________________________________________

Maßnahme:	_____________________________________________________________________

Ingenieurvertrag vom:	_____________________

Objekt:	_____________________________________________________________________



Besondere Leistung - Kostenkontrolle
(vgl. Anlage 12 zur HOAI, Lph. 8, rechte Spalte, erster Spiegelstrich)



Die Leistung wurde während der Bauausführung fortlaufend erbracht.

Sie begann mit dem Kostenanschlag _________________ über (einschl. __% MwSt.)	0,00 €
und endete mit der Kostenfeststellung vom _________________ über (einschl. __% MwSt.)	0,00 € 


Wir lieferten Ihnen jeweils zeitnah die Kostenfortschreibungen mit Begründung und Erläuterung:


	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________



______________________________	___________________________________________
Ort, Datum	Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift
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