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Leistungsnachweis  Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Technische Ausrüstung

Inhalt:	Erläuterung
	Muster-Nachweis

Erläuterungen
In der HOAI sind verschiedene Leistungen zu Kostenkontrolle und Kostenvergleich aufgeführt. Das sind Grundleistungen, aber auch Besondere Leistungen. Sie sind, im Falle der Beauftragung, für jedes Objekt und im Leistungsbild Technische Ausrüstung darüber hinaus für jede Anlagengruppe getrennt zu erbringen. Um Honorarkürzungen für beauftragte aber nicht erbrachte Grundleistungen zu vermeiden, sollte die Leistung jeweils nachgewiesen werden.


Grundleistungen im o.a. Leistungsbild:

· Anlage 15 zur HOAI, Lph. 3 lit. g)
Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung

Erläuterung:
Gem. der amtlichen Begründung stellt diese Leistung keine Kostenkontrolle, sondern lediglich einen Vergleich dar. Abweichungen zwischen Kostenschätzung (Lph. 2) und Kostenberechnung (Lph. 3) sind im Rahmen der Grundleistung lit. h) zusammenzufassen, zu erläutern und zu dokumentieren.

· Anlage 15 zur HOAI, Lph. 6 lit. d) und e)
Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse und Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Erläuterung:
a) Zusammenstellung aller Kosten. b) Die Kostenkontrolle dient dazu, dem Auftraggeber die Möglichkeit zu verschaffen, kostenrelevante Entscheidungen zu treffen. Das „Bepreisen“ des Leistungsverzeichnisses ist keine Grundleistung der Lph. 6 und auch nicht der Lph. 3. Es handelt sich vielmehr um eine Besondere Leistung.

· Anlage 15 zur HOAI, Lph. 7 lit. d)
Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

Erläuterung:
Es sind also zwei Vergleiche durchzuführen, nämlich a) Der Kostenanschlag (Vergabe-LV) mit dem bepreisten LV und b) der Kostenanschlag mit der Kostenberechnung. Die Bearbeitungstiefe bei a) ist nicht positionsscharf, es reicht ein gewerkeweiser Vergleich.

· Anlage 15 zur HOAI, Lph. 8 lit. h)
Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

Erläuterung:
Betrifft die Budgetebene des Bauherrn und dient der transparenten Dokumentation der Kostenentwicklung.





Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Technische Ausrüstung

Auftraggeber:	_____________________________________________________________________

Auftragnehmer:	_____________________________________________________________________

Maßnahme:	_____________________________________________________________________

Ingenieurvertrag vom:	_____________________

Objekt:	_____________________________________________________________________

Anlagengruppe:	_____________________________________________________________________

Anlage:	_____________________________________________________________________





Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung

beauftragte Grundleistung:	Anlage 15 zur HOAI, Lph. 3 lit. g)
	Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung


Die Kostenschätzung vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 

Die Kostenberechnung vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 



Vergleich:	☐	Die Kostenberechnung liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. über der Kostenschätzung

	☐	Die Kostenberechnung liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. unter der Kostenschätzung



Das Ergebnis ist in der Gesamtdokumentation der Leistungsphase 3 erläutert.









______________________________	___________________________________________
Ort, Datum	Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift




Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Technische Ausrüstung

Auftraggeber:	_____________________________________________________________________

Auftragnehmer:	_____________________________________________________________________

Maßnahme:	_____________________________________________________________________

Ingenieurvertrag vom:	_____________________

Objekt:	_____________________________________________________________________

Anlagengruppe:	_____________________________________________________________________

Anlage:	_____________________________________________________________________




Leistungsphase 6 – Vorbereiten der Vergabe

beauftragte Grundleistung:	Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse
	gem. Anlage 15 zur HOAI, Lph. 6, lit. d)

	Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
	gem. Anlage 15 zur HOAI, Lph. 6, lit. e)


Die Gesamtkosten (Zusammenfassung aller bepreisten Leistungsverzeichnisse)
betragen einschl. __% MwSt.	0,00 €


Die Kostenberechnung vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 

Das bepreiste Leistungsverzeichnis vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 


Vergleich:	☐	Die Kostenberechnung liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. über dem bepreisten LV

	☐	Die Kostenberechnung liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. unter dem bepreisten LV


Begründung der Abweichung:
(hier bitte textlich begründen)





______________________________	___________________________________________
Ort, Datum	Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift



Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Technische Ausrüstung

Auftraggeber:	_____________________________________________________________________

Auftragnehmer:	_____________________________________________________________________

Maßnahme:	_____________________________________________________________________

Ingenieurvertrag vom:	_____________________

Objekt:	_____________________________________________________________________

Anlagengruppe:	_____________________________________________________________________

Anlage:	_____________________________________________________________________




Leistungsphase 7 – Mitwirken bei der Vergabe

beauftragte Grundleistung:	Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung
	gem. Anlage 15 zur HOAI, Lph. 7, lit. d)


Der Kostenanschlag (das Ausschreibungsergebnis) vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 

Das bepreiste LV vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 

Die Kostenberechnung vom _________________ schließt ab
mit Herstellungskosten einschl. __% MwSt.	0,00 € 


Vergleich 1:	☐	Der Kostenanschlag liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. über dem bepreisten LV

	☐	Der Kostenanschlag liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. unter dem bepreisten LV


Vergleich 2:	☐	Der Kostenanschlag liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. über der Kostenberechnung

	☐	Der Kostenanschlag liegt um ___________ € einschl. __% MwSt. unter der Kostenberechnung


Begründung der Abweichung:
(hier bitte textlich begründen)



______________________________	___________________________________________
Ort, Datum	Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift




Nachweis der beauftragten Leistungen zu Kostenkontrolle / Kostenvergleiche

Leistungsbild:	Technische Ausrüstung

Auftraggeber:	_____________________________________________________________________

Auftragnehmer:	_____________________________________________________________________

Maßnahme:	_____________________________________________________________________

Ingenieurvertrag vom:	_____________________

Objekt:	_____________________________________________________________________

Anlagengruppe:	_____________________________________________________________________

Anlage:	_____________________________________________________________________


Leistungsphase 8 - Objektüberwachung

beauftragte Grundleistung:	Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag
	gem. Anlage 15 zur HOAI, Lph. 8, lit. h)

Die Leistung wurde während der Bauausführung fortlaufend erbracht.

Sie begann mit dem Kostenanschlag _________________ über (einschl. __% MwSt.)	0,00 €
und endete mit der Kostenfeststellung vom _________________ über (einschl. __% MwSt.)	0,00 € 


Wir lieferten Ihnen jeweils zeitnah die Kostenfortschreibungen mit Begründung und Erläuterung:


	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________

	am  ______________________



______________________________	___________________________________________
Ort, Datum	Auftragnehmer, Stempel, Unterschrift
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